


Referenzprojekt Infrastruktur- und Verkehrsbau

Stabsstelle Projektmanagement

Galgenbucktunnel Schaffhausen



Stabsstelle Projektmanagement, Galgenbucktunnel Schaffhausen

Auftraggeber

Tiefbauamt des Kantons Schaffhausen (TBA)
Ansprechpartner: Max Keller, Kantonsingenieur
Peter Eberlin, Projektleiter TBA
Francesco Cargnelutti, Stv. Projektleiter TBA

Projektbeschreibung

Mit der Inbetriebnahme der A4 in Schaffhausen 1996 haben sich Verkehrsumlagerungen eingestellt, die zu einer starken Verkehrszunahme in Neuhausen am Rheinfall und damit zu wesentlichen Beeinträchtigungen auf der Zufahrt zum Anschluss Schaffhausen-Süd geführt haben. Sie behindern die weitere Entwicklung der Gemeinde Neuhausen und des Klettgaus. Die Lösung liegt in der Umgestaltung des Anschlusses Schaffhausen Süd mittels einer direkten Verbindung durch den Galgenbucktunnel Richtung Klettgau. Das Bundesamt für Strassen hat den Kanton Schaffhausen im Dezember 2001 mit der Ausarbeitung des Generellen Projekts beauftragt und im Dezember 2005 die Ausarbeitung des Auflageprojektes freigegeben.

Unsere Leistungen

Das Tiefbauamt des Kantons Schaffhausen hat sich für dieses Projekt – statt die eigenen Kapazitäten auszubauen – mit der externen «Stabsstelle Projektmanagement» verstärkt. Das Mandat der Ernst Basler + Partner AG läuft über die Phasen des Generellen Projekts und des Ausführungsprojekts mit der jeweils anschliessenden Genehmigung und umfasst u. a. die folgenden Leistungen:

- Beschaffen und rechtzeitiges Bereitstellen von Projektierungsgrundlagen.
- Erarbeiten der Aufbauorganisation und Beschaffen der Projektierungsleistungen: Definition von Pflichtenheften und Arbeitspaketen. Ausschreibung, Evaluation und Vorbereiten der Vergaben. Erstellen und laufend Nachführen der Verträge.
- Führen der Beauftragten im Einvernehmen mit der Bauherrschaft.
- Sicherstellen einer funktionierenden Ablauforganisation mit Terminprogrammen, Sitzungs- und Informationskonzept, Pendenzenlisten.
- Etablieren des projektbezogenen Qualitätsmanagements (PQM): Definieren von Qualitätsschwerpunkten und Massnahmen, Sicherstellen des Informationsflusses und Aufbau des Berichtswesen inkl. Projektdokumentation. Bericht- und Planprüfung.
- Administrative Unterstützung des Tiefbauamts, insbesondere im Verkehr mit den Aufsichts- und Prüfbehörden.
- Unterstützen der Bauherrschaft bei der Öffentlichkeitsarbeit.

Zeitraum

2002 – 2008

Projektvolumen

ca. 175 Mio. CHF

Ansprechpartner

Erich Ramer, Richard Angst