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Das Projekt Bözbergtunnel auf der Nord-Südachse durch die
Schweiz ist eines der wichtigsten und grössten Projekte, um
den vier-Meter-Korridor zu realisieren.
EBP erhielt für das Projekt ein Review Board-Mandat. Dieses
beinhaltete die Begleitung des Projekts sowie Beratungs- und
Unterstützungsleistungen, um die Qualität sowie die
Einhaltung der Kosten und Termine sicherzustellen.

Das Projekt Bözbergtunnel der SBB liegt auf der Nord-
Südachse durch die Schweiz. Es ist eines von vielen, um einen
Korridor mit einer durchgehenden Profilgrösse von vier Metern
zu schaffen.
Das Gesamtprojekt umfasst den Doppelspurtunnel in
vorwiegend bergmännischer Bauweise inkl. der angrenzenden
Tagbauabschnitte, Querschläge, Portalzentralen und die
Zulaufstrecken. Im Anschluss an den Neubau wird der alte
Tunnel instandgesetzt und zum Dienst- und Rettungsstollen
ausgerüstet. Parallel werden im erweiterten Perimeter auch die
Zugfolgezeiten verkürzt.
Unser Review-Board war ein Experten- und
Bauherrenunterstützungs-Mandat. Es beinhaltete die
Unterstützung der Projektleitung in den Phasen Bauprojekt,
Ausschreibung, Ausführungsprojekt, Realisierung und
Inbetriebnahme. Ziel dabei war, die Kosten, Termine und
Qualität des Projektes zu überwachen und zu optimieren. Bei
absehbaren oder eingetretenen Abweichungen prüften wir auch
geeignete Gegenmassnahmen und gaben jeweils Empfehlen
dazu.
Übergeordnet bestanden die Tätigkeiten im Review Board-
Mandat in der allgemeinen Unterstützung der
Gesamtprojektleitung, professionellen Bauherrenberatung,
Prüfung von Sachthemen und Dossiers sowie Stellungnahmen
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dazu und in der Phasen- und Prozessbegleitung der
Bauherrschaft.
In den einzelnen Phasen bildeten folgende Aufgaben
zusätzliche Schwerpunkte:

Bauprojekt, Auflageprojekt / PGV-Verfahren

—  Projektreview von Tunnelbau, Fahrbahn und Bahntechnik
aller Gewerke

—  Sachverständigung BAV

Ausschreibung und Vergabe

—  Prüfung und Beratung zu den massgebenden Dokumente
(Vertragsurkunde, Besondere Bestimmungen,
Leistungsverzeichnis) für sämtliche Vor-, Haupt- und
Nebenlose

—  Erörterungen zum Vertragsmodell GU+
—  Offertbewertungen und -vergleiche
—  Mitwirkung an Unternehmergesprächen

Ausführung

—  Mitwirkung an Owners Engineer- / OBL-Sitzungen
—  Prüfung und Beratung bei Forderungen der Unternehmer,

Vorschläge und Textentwürfe für vertragsrelevante
Korrespondenzen

—  Prüfung und Empfehlungen zu Unternehmervorschlägen und
-varianten

—  Prüfung und Mitwirkung im Risikomanagement
—  Einbezug und Koordination zusätzlicher Experten

Inbetriebnahme

—  Prozessberatung und Erfahrungstransfer
—  Prüfung und Beratung zum Abnahme- und Übergabeablauf
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